Tienrakennustyön tarkastustoimintaa koskevat ohjeet by unknown
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
TIEN RAKENN USTOIMISTO 
TIENRAKENN USTYÖN 
TARKASTUSTOIMINTAA 
KOSKEVAT OHJEET 
.)( 
TIEN RAKENNUSTYON 
TARKASTUSTOIMINTAA 
KOSKEVAT OHJEET 
HELSINKI 1983 
ISBN 951-46-5597-4 
sIsÄLLYSLUETTELO 
1. SOVELTAMISALUE JA TOIMINNAN TARKOITUS ....... 1 
2. TYÖNAIKAINEN TARKASTUS JA TYONOHJAUS ....... 2 
	
2.1 	Ohjeet ............................................... 2 
2.2 	Tarkastettavat asiat .................................. 2 
3. LOPPUTARKASTUS ..................................... 4 
3.1 	Yleistä ......................................... 
3.2 Tarkastuksen valmistelu ........................ 4 
3.3 	Tarkastustoimitus .............................. 5 
3.4 Tarkastustulosten huomioon ottaminen ........ 5 
4. JATKOTOIMET ........................................... 6 
4.1 	Jälkitarkastus .................................. 6 
4.2 	Seuranta ....................................... 6 
LIITTEET 
1. Tienrakentamista ohjaavia työselityksiä ja valvontaohjeita 
2. Muistilista maastokäyntiä varten 
3. Työtä koskevan selostuksen sisältö 
4. Suositus lopputarkastuskokouksen työjärjestykseksi ja sen 
pöytäkirjan jäsentelyksi 
1. SOVELTAMISALUE JA TOIMINNAN TARKOITUS 
Nämä ohjeet koskevat omana työnä tehtävien tienrakennus- ja 
-parannustäiden sekä pääosin omana työnä tehtävien, osaurakoita 
sisältävien töiden tarkastusta, lukuunottamatta em. töiden yhtey-
dessä tehtävien siltojen ja lauttalaiturirakenteiden tarkastuksia. 
Viime mainituista huolehtii TVH:n sillanrakennustoimisto, ellei se 
ole toisin ilmoittanut. Erillisten urakoiden valvonnassa noudate-
taan niitä koskevia ohjeita. Tarkastusmenettely pääosin osaurakoi-
maIla toteutettujen tietöiden osalta harkitaan tapauksittain. Näiden 
ja kunnille tehtävien töiden tarkastukseen ohjetta voidaan käyttää 
soveltuvin osin. 
Tienrakennustyön tarkastustoiminta jakaantuu: 
- työnaikaiseen tarkastukseen ja työnohjaukseen 
- lopputarkastukseen 
jälkitarkastukseen ja 
- seurantaan 
Tarkastustoiminnan ensisijainen tarkoitus on ohjata työntekoa 
taloudellisesti edullisimpaan ja laadullisesti hyväksyttävään loppu-
tulokseen aiheuttamatta työmaan ympäristölle ja parantamistöissä 
liikenteelle tarpeetonta haittaa. Taloudellisessa toiminnassa pyri-
tään ottamaan huomioon rakennuskustannusten lisäksi mm. ar -
vioidut korjaus- ja kunnossapitokustannukset sekä toimenpiteiden 
vaikutukset rakenteiden kestävyyteen ja liikenteen palvelutasoon. 
Toisaalta tarkastustoiminnan tarkoituksena on tiettyä määrämuo-
toista menettelyä noudattaen saattaa tienrakennustyö hyväksyttä-
västi valmiiksi ja normaalin kunnossapidon piiriin. 
Tarkastusohjeet koskevat lähinnä suurehkoja tienrakennus- ja 
-parannustöitä. Pienten hankkeiden tarkastuksessa ohjeita nouda-
tetaan tarkoituksenmukaisuus- ja hyödyllisyysharkintaa käyttäen. 
Seurannan osalta voi olla merkitystä pienissäkin kohteissa tehdyil-
lä kokeiluilla. 
2. TYÖNAIKAINEN TARKASTUS JA TYÖNOHJAUS 
2.1 Ohjeet 
Työnaikaisella tarkastuksella valvotaan ja ohjataan työn teknistä ja 
taloudellista suoritusta. Tienrakennustäissä tulee noudattaa tie- ja 
vesirakennuslaitoksen ohjeluettelossa mainittuja ohjeita. Osaura-
koissa noudatetaan urakkasopimuksissa mainittuja asiakirjoja. 
Tienrakentamista ohjaavia työselityksiä ja valvontaohjeita on lue-
teltu liitteessä 1. 
Tienrakennushankkeen kehyssuunnittelua, työnsuunnittelua, bud-
jetointia, työnjärjestelyä ja seurantaa käsitellään mm. seuraavissa 
ohjeissa: 
- "Tienrakennushankkeen työnsuunnittelu" 
TVH 732887/1979 
- "Tienrakennushankkeen budjetointi ja kuukausiraportointi" 
TVH 732831/1979 
- "Työkohteen suunnittelu, seuranta ja työnjärjestely" 
TVH 732979/1981 
Tienrakennustöihin sisältyvien siltojen ja lauttalaiturirakenteiden 
rakentamisessa ja tarkastamisessa noudatetaan niitä koskevia 
ohjeita. Tienrakentamisessa on kuitenkin otettava huomioon ne 
siltojen tulopenkereiden rakentamista koskevat ohjeet, jotka mah-
dollisesti sisältyvät siltasuunnitolmaan tai erilliseen siltapaikan 
viimeistelysuunnitelmaan. 
Yleisistä teistä annetun asetuksen 24 §:n mukaisen valmistumisil-
moituksen tekemistä koskevat ohjekirjeet on ilmoitettu tie- ja 
vesirakennuslaitoksen ohjeluettelon kohdassa C 3.2.3. 
2.2 Tarkastottavat asiat 
Työnaikainen tarkastus on jatkuvaa toimintaa. Tarkastuksissa 
kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
- työn kustannusten kehittymiseen 
- työvaiheeseen, aikatauluun ja määräeroihin 
- laadunvalvontatyöhön ja sen antamiin tuloksiin 
- käytettäviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin 
- käytettäviin työmenetelmiin, -välineisiin ja -tapoihin 
- suunnitelmaratkaisujen toteuttamiskelpoisuuteen 
- ympäristön- ja työsuojeluun 
- liikenteen järjestelyihin 
Muistilistana maastossa tarkasteltavista seikoista voidaan sovel-
taen käyttää liitettä 2 (ks. myös ohje hankkeen jälkiarvioinnista). 
Siltojen tarkastusten yhteydessä tarkastettaviksi voidaan sopia 
myös esim. tulopenkereet mandollisine taitorakenteineen (tikkaat, 
kourut ym). 
Tarkastuksia pidetään harkinnan mukaan ottaen huomioon, että 
kunkin rakenneosan ja työvaiheen tulee täyttää työselityksissä ja 
laadunvalvontaohjeissa edellytetyt laatuvaatimukset. Suurilla 
hankkeilla tarkastukset ovat osa hankeryhmätyöskentelyä. Hanke-
ryhmätyöskentelystä on annettu ohjeet TVH:n kirjeellä O/R-1/ 
9.1.1981. 
Tarkastustoiminnan yhteydessä linjaorganisaatio ohjaa ja valvoo 
päivittäin työn tekemistä. Hankkeen toteuttava organisaatio huo-
lehtii tarkastustoiminnassa ja toiminnan ohjauksessa ilmenevien 
seikkojen huomioonotosta. Laboratoriokokeilla ja mittauksilla to-
detaan rakenneosan tai työvaiheen täyttävän vaatimukset ennen 
seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Keskeisiä laadunvalvontakoh-
teita ovat kantavuus, routivuus, tasaisuus ja kulutuskestävyys. 
Mandollisten puutteellisuuksien poistamiseksi on hankkeella välit-
tömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Rakenneosan tai työvaiheen 
kelpoisuus on varmistettava uusituilla kokeilla ja mittauksilla. 
Hankkeen johdon on huolehdittava siitä, että se voi laadunvalvon-
tatositteilla osoittaa, että em. tavalla on toimittu. Osaurakoiden 
tarkastustoiminnassa ja valvonnassa noudatetaan niitä koskevia 
ohjeita. 
Kunnossapitotoimiala huolehtii tien hoidosta viimeistään yleiselle 
liikenteelle luovuttamisesta alkaen. 
Tarkastustoiminnasta laaditaan tarpeellisin osin kirjalliset selvityk-
set, jollaisia ovat päytäkirjat, muistiot, laadunvalvontatositteet ja 
niiden yhteenvedot, jälkiarvioinnin seurantatiedot, tyämaapäiväkir-
jat yms. 
3. LOPPUTARKASTUS 
3.1 Yleistä 
Lopputarkastuksessa todetaan, onko työn lopputulos asianmukai-
nen, selvitetään työhön liittyvät tekniset, taloudelliset ja juridiset 
asiat sekä määritellään ne työtä koskevat toimet, joihin tarkastus- 
tulosten takia on vielä ryhdyttävä. Osaurakoissa ko. asiat selvite-
tään niitä koskevissa tarkastuksissa. Osaurakoiden lopputarkastuk-
set voidaan liittää myös hankkeen lopputarkastukseen. 
Lopputarkastus pidetään työn ollessa niin valmis, että keskeiset 
laadunseurantatulokset ovat käytettävissä ja viimeistelytaso arvos-
teltavissa. 
Piiri-insinööri määrää lopputarkastuksen toimitusmiehen työmaa- 
organisaation ilmoitettua työn valmistuneen tarkastuskuntoon. 
Työmaaorganisaation tehtävänä on huolehtia tarkastuksen valmis-
telusta, ellei toimitusmies toisin määrää. 
Toimitusmies kutsuu tarkastuskokouksen koolle, johtaa toimitus-
ta, laatu tarkastuspöytäkirjan ja esityksen puirille työn hyväksymi-
sestä ja sen edellyttämistä toimista. Tarkastukseen on kutsuttava 
riittävästi asiantuntijoita eri toimialoilta sekä muita henkilöitä, 
joiden tehtävät edellyttävät osallistumista tarkastukseen. Loppu-
tarkastuksesta ilmoitetaan tie- ja vesirakennushallituksen tienra-
kennustoimistolle viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkastusajan-
kohtaa, mikäli hankkeen budjetti ylittää 20 Mmk. 
3.2 Tarkastuksen valmistelu 
Tarkastusta varten valmistellaan työtä koskeva selostus, virhe- ja 
puuteluettelo sekä jälkiarviointiohjeen mukainen yhteenveto toteu-
tusvaiheesta. Tarvittaessa tulee tarkastuksen osanottajille varata 
mandollisuus tutustua niihin ennen tarkastustilaisuutta. Selostuk-
sen tulisi sisältää työmaata koskevat yleistiedot, työn laatua 
koskevat tiedot, osaurakoita koskeva aineisto ja kustannustarkas-
telu. Selostukseen liitetään suunnitelma-asiakirjat täydennettyinä 
ja korjattuina toteutuneilla muutoksilla. Liitteessä 3 annetaan 
selostuksen sisällöstä tarkempia ohjeita 
Tienrakennustöiden vamistumisesta ja yleiselle liikenteelle avaami-
sesta tiedottamisessa noudatetaan tiedottamisesta erikseen annet-
tuja ohjeita. 
3.3 Tarkastustoimitus 
Tarkastustoimitukseen kuuluvat maastotarkastus ja kokous. Ne 
voidaan pitää myös eri ajankohtina lumen tulon, laadunseuranta-
selostuksen laatimisen tms. syyn takia. Maastotarkastuksessa 
huomioon otettavia seikkoja on esitetty liitteessä 2. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoi-
hin ja opasteisiin sekä kestävyys- ja kunnossapitonäkäkohtiin. 
Maastotarkastuksessa käydään läpi virhe- ja puuteluettelo sekä 
tehdään siihen tarpeelliset korjaukset ja lisäykset. 
Maastotarkastuksen jälkeen pidettävässä kokouksessa käsitellään 
työtä koskeva selostus, hankkeen jälkiarvioinnin yhteenveto toteu-
tusvaiheesta, maastotarkastuksessa läpikäyty virhe- ja puuteluet-
telo, mandolliset lausunnot ja lisäselvitykset sekä virheiden korjaa-
mista ja jatkotoimenpiteitä yms. koskevat asiat. Liitteenä 4 on 
suositus lopputarkastuskokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan 
jäsentelyksi. 
3.4 Tarkastustulosten huomioon ottaminen 
Toimitusmies laatu lopputarkastuksen perusteella esityksen (kirje- 
luonnos) työn hyväksymisestä. Esitykseen liitetään lähetekirje, 
tarkastustilaisuuden pöytäkirja ja sen liitteenä työtä koskeva selos-
tus, hankkeen jälkiarvioinnin yhteenveto toteutusvaiheesta, mah-
dolliset lisäselvitykset ja muut liitteet. Toimitusmiehen tulee esityk-
sessään tehdä ehdotukset: 
- virheiden ja puutteiden poistamisesta sekä kiistanalaisten asioi-
den ratkaisemisesta 
- mandollisen jälkitarkastuksen tarpeellisuudesta ja 
ajankohdasta, jolloin hanke siirtyy kunnossapitotoimialalle 
Esitys työn hyväksymisestä tehdään piiri-insinöörille. Päätös osoi- 
tetaan sille toimialalle, joka johti tai toteutti työn ja lähetetään 
tiedoksi muille toimialoille sekä henkilöille, joiden tehtävät sitä 
edellyttävät. 
Rakennustoimiala huolehtii toteuttamillaan hankkeilla muista kuin 
normaaleista hoitotöistä yhden vuoden ajan työn lopputarkastusti-
laisuudessa sovittavasta ajankohdasta lukien. Erityisistä syistä ja 
erikoistöiden tai -rakenteiden osalta voidaan aika sopia pitemmäk-
sikin. 
Kunnossapitäjän tulee ilmoittaa rakentajalle sellaisten vaurioiden 
ilmestymisestä, joiden korjaaminen kuuluu rakennustoimialalle. 
Osaurakoiden osalta tulee ottaa huomioon urakoitsijan takuun 
piiriin kuuluvat työt. 
4. JATKOTOIMET 
4.1 Jälkitarkastus 
Jälkitarkastus pidetään, mikäli se toimitusmiehen ehdotuksen tai 
mandollisesti myöhemmin esiin tulevien seikkojen perusteella on 
tarpeellista. Jälkitarkastuksen pitää kunnossapitopäällikön määrää-
mä toimitusmies (työpäällikkö tai tiemestari). Jälkitarkastuksessa 
todetaan, ovatko lopputarkastuksessa määritellyt tai muuten tode-
tut keskeneräiset työt, viat tai puutteellisuudet asianmukaisesti 
korjattu. Jälkitarkastuksen pöytäkirja liitetään piirin hyväksymis-
päätökseen. Osaurakoiden takuu- ja jälkitarkastukset pidetään 
rakennuttamista koskevia ohjeita noudattaen, ellei toisin ole iop-
putarkastuksessa Sovittu. 
4.2 Seuranta 
Seurannasta ja sen muodoista päätetään loppu- tai viimeistään 
jälkitarkastuksen yhteydessä. Seurannan lähempi toteuttamistapa 
riippuu tarkoituksesta. Suunnittelija tarvitsee tietoa suunnitelma- 
ratkaisujen toimivuudesta, liikenneturvallisuus- ym. näkökohdista. 
Rakentaja haluaa kokemuksia käyttämiensä materiaalien, rakentei-
den, työmenetelmien sekä tehtyjen suunnitelmanmuutosten talou-
deltisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta tien kunnossapidon ja 
liikenteen kannalta. Erityisesti tulisi seurata valmistumisen jälkeen 
hankkeita, joissa on kokeiltu uusia menetelmiä, rakenteita ja 
materiaaleja. Tarkempia ohjeita annetaan erikseen mm. jälkiarvi-
ointiohjeissa. Kokonaisurakoiden ja pääosin osaurakoimalla toteu-
tettujen tienrakennus- ja -parannustöiden seurannasta piiri päättää 
erikseen em. ohjeita noudattaen. 
Liite 1 
TIENRAKENTAMISTA OHJAAVIA TYÖSELITYKSIÄ JA 
VALVONTAOHJEITA OVAT MM.: 
- "Tienrakennustöiden yleiset työselitykset" 
TVH 732454 - 732461 
- "Rakenteen parantamisen yleinen työselitys" 
TVH 732401 
- "Päällystystöiden työselitys" 
TVH 732802 
- "Murskaustyän tyäselitys' 
TVH 732809 
- "Maabetonitäiden työselitys" 
TVH 731464 
- "Liikennevalotyöt" 
TVH 722338 
- "Kestomerkintätyöt" 
TVH 743009 
- "Tievalaistus- ja liikennemerkkien valaistustyöt" 
TVH 722339 
- "Vihertyöt" 
TVH 722400 
- "Maaperän ja vesien suojelu tie- ja vesirakennuslaitoksen 
tienrakennustäissä" 
TVH 731611 
- "Tietöiden liikenteen järjestely' 
TVH 742000 
- "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" 
TVH 741909 
- "Päällystystäiden valvontaohjeet" 
TVH 732815 
- "Murskaustyän valvontaohjeet" 
TVH 732810 
- "TVL:n työsuojeluohje, päällystystyöt" 
TVH 732798 
- "TVL:n työsuojeluohje, murskaustyöt" 
TVH 732717 
- "Asfalttiaseman ympäristänsuojelu" 
TVH 732794 
- "Murskausaseman ympäristänsuojelu" 
TVH 732799 
- "Laadunvalvontaohjeet; alusrakenne ja päällysrakenteen sito-
mattomat kerrokset" 
TVH 732816 
- "Stabilofntiohjeet; kalkki- ja sementtistabilointi" 
TVH 732614 
- 'Pohjanvahvistustäiden laadunvalvontaohjeet" 
TVH 732177 
Liite 2 
ML)ISTILISTA MAASTOKÄYNTIÄ VARTEN 
1. Kulutuskerros 
- kunto ja mandolliset vauriot 
- tasaisuus, painumat ja mandollinen iukkaus 
- sivukaltevuus, tasausviivan asema ja ajoradan leveys 
- pientareiden täyttä 
2. Kaiteet 
- oikea sijoitus (päätteet, korkeus ja pituus) 
- mandolliset viat ja vauriot 
3. Luiskat 
- oikea kaltevuus ja tasaisuus 
- verhoukset 
- kunnossapitonäkäkohdat (esim. kapeat kallioleikkauk-
set) 
4. Tien käyttäön liittyvät laitteet, rakenteet yms. (esim. turvalait-
teet, opasteet, liikennemerkit, levähdys- ja pysäkäintialueet 
sekä valaistus) 
- tarkoituksenmukainen sijainti 
- vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ajomukavuuteen 
- ulkonäkä 
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5. Ulkopuolisten tiealueelle pystyttämät laitteet ja rakenteet (pu-
helin- ja sähköpylväät, erilaiset mainostaulut ja kilvet yms.) 
- luvat ja lupaehdot 
- vaikutus liikenneturvallisuuteen 
6. Risteykset ja liittymät sekä niissä liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavat seikat 
- näkyvyyttä rajoittavat esteet 
- suunnnitelmien, määräysten ja ohjeiden mukainen to-
teutus ja sijainti 
- liikennemerkit ja opasteet, ajoratamerkinnät, korokkeet, 
kevyen liikenteen sujuvuus 
7. Kuivatuslaitteet 
- työn toteutus 
- toimivuus (esim. liettyminen( 
- liikenneturvallisuus 
- viimeistelytyöt ja ulkonäkö 
8. Vihertyöt 
- nurmetusten alusta ja kasvuunlähtö 
- istutusten lajit, sijainti ja kasvuunlähtö 
9. Tiealueen ulkopuoliset majoitus-, tienpitoaines-, läjitys- ja va-
rastoalueet, asfaltti-, äljysora- ja murskausasemat yms. 
- lupa- ja vuokraehtojen mukainen toiminta 
- ulkonäkö ja siisteys 
- viimeistelytyöt 
10. Haitat liikenteelle ja työmaiden ympäristölle 
- liikenteen sujuvuus parantamistöissä 
- kiertoteiden kunto ja palvelutaso 
- pöly ja melu työmaiden ympäristössä 
- asukkaiden valitukset 
11. Siltoihin liittyvät rakenteet 
- ne siltoihin liittyvät rakenteet, joita ei tarkasteta siltatar-
kastusten yhteydessä 
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Liite 3 
TYÖTÄ KOSKEVASSA SELOSTUKSESSA TULISI OLLA 
MM. SEURAAVAT TIEDOT: 
Työmaata koskevat yleistiedot 
- vahvistetun suunnitelman nimi 
- suunnitelman vahvistus, vahvistetut tai hyväksytyt 
muutokset ja täydennykset 
- yksityisteiden järjestelyä ja liittymiä koskevat suunnitel-
mat 
- hankkeen tierekisterin mukainen osoite 
- hankkeen tyäohjelman työnumero 
- tien luokka, pituus, leveys, päällysrakenne, päällyste 
yms. 
- luettelo silloista, rummuista ja muista taitorakenteista 
- tiepäätös 
-- haltuunottokatselmus 
- työn suoritusaika lähemmin eriteltynä 
- tietoimitusta koskevat asiat 
- yleiselle liikenteelle luovuttamista koskevat asiat 
- oikeudelliset asiat Iluvat, ilmoitukset, vuokrasopimuk-
set yms.) 
- kolmanteen henkilöön liittyvät asiat, mandolliset vaati-
mukset yms. 
- säilytettävien asiakirjojen arkistointia koskevat tiedot 
Työn laatua koskevat tiedot 
- laadunseurantaselostus, jossa käsitellään kaikki ne ra-
kenteet, työnosat ja työvaiheet, joille on esitetty laatu-
vaatimuksia. Selostuksen laatiminen on syytä aloittaa 
jo rakennustyön aikana. Jäsentelynä voidaan käyttää 
soveltuvin osin ao. töiden työselityksen mukaista jaot-
telua. 
- laadunvalvontaryhmän lausunto tiitetään selostukseen. 
Tarkemmin eritellään kohdat, joissa on suurehkoja 
laatu- tai mittapoikkeamia. 
II 
Osaurakoita koskeva aineisto 
- tarjoukset käsittelyasiakirjoineen 
- urakkasopimukset liitteineer, 
- työmaakokousten, tarkastusten ja katselmusten pöytä- 
kirjat 
- lisä- ja muutossopimukset 
- laatutositteet 
- työmaapäiväkirjat 
- urakoihin liittyvä kirjeenvaihto 
- mandollinen urakan hyväksymispäätös 
Tienrakennushankkeen kustannustarkastelu 
- hankkeen kustannustiedot kootaan erilliselle lomakkeel-
le TVH 731694 lks. seuraava sivu) 
• 	 TIENRAKENNUSHANXKEEN 
KUSTANNUSTARKASTELU 
v. 	19 000 nU _______________________ 
v. 	19 000 
- v. 	19 mk 
19 mk 
T 	"d 
____________________ 
v. 	19 mk ____________________ 
v. 	19 mi 
Tr_i,d 
mk 
mk __________________________ IOOZ- 	Z 
mk 100Z - 	 0 1 
f) Ttautgt 
__________________ mk/km 
T_iA 
g)Totstt 
-T,t.t&,M* ty&jøi'tO.. 
______________________ mk/tjkk 
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Liite 4 
SUOSITUS LOPPUTARKASTUSKOKOUKSEN 
TYÖJÄRJESTYKSEKSI JA SEN PÖYTÄKIRJAN 
JÄSENTELYKSI 
1. Kokouksen järjestäytyminen ja avaus 
2. Työjärjestys 
3. Työtä koskevat yleistiedot 
Tarkistetaan liitteen 3 kohdan 1 mukaiset asiakirjat sekä 
tehdään niihin tarpeelliset täydennykset ja korjaukset 
4. Työn laatua koskevat tiedot 
Käsitellään liitteen 3 kohdan 2. mukaiset asiat 
5. Maastotarkastus 
Käsitellään maastotarkastuksessa laaditussa virhe- ja puuteluet-
telossa mainitut asiat ja niiden edellyttämät toimet. Kirjataan 
sillat ja niiden tarkastusrajat sekä todetaan suoritetut siltatar-
kastukset. 
6. Oikeudelliset asiat 
Käsitellään vielä keskeneräiset oikeudelliset asiat. Todetaan 
tietoimituksen vaihe. 
7. Taloudelliset asiat 
Käsitellään liitteen 3 kohdan 4. mukaiset asiat. 
8. Hankkeen jälkiarviointi 
Käsitellään hankkeen toteutuksen arviointi sekä sovitaan käy-
tön aikaisesta arvioimisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. 
Tässä yhteydessä tarkastellaan myös hankeryhmätyöskentelyn 
toteutumista hankkeella. 
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9. Hankkeen siirtyminen kunnossapitotoimialalle 
Sovitaan ajankohdasta, jolloin hanke korjaustöiden (kunnostuk-
sen) osalta siirtyy kunnossapitotoimialalle 
10. Muut asiat 
11 Työn hyväksyminen 
Toimitusmies ilmoittaa, jos siihen on edellytykset, missä 
laajuudessa hän ehdottaa piiri-insinöörille työn hyväksyttäväk-
si. Sellaisille virheille, puutteille ja haitoille, joita ei voi hyväk-
syä, tulee ilmoittaa aika, jonka kuluessa ne on korjattava tai 
poistettava. Jos toimitusmies ei ehdota työsuoritusta vastaan- 
otettavaksi, kielteisen ehdotuksen syyt kirjataan pöytäkirjaan. 
Edelleen toimitusmies ilmoittaa ehdotuksensa jälkitarkastuk-
sen tarpeellisuudesta sekä muista kokouksessa käsitellyistä 
asioista. 
12. Pöytäkirjan allekirjoittavat toimitusmies ja kokouksen sihteeri, 
ellei muuta sovita 
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